
Pembangunan/Rehabilitasi Rabat Beton Gang Cendrawasih
Banjar Kapas Jawa Desa Tinggarsari
2 Minggu
Desember 2023
Desember 2023

1

1
2
3
4

a. Foto 0 %
FOTO KEGIATAN

RTM PENGANGGUR SETENGAH PENGANGGUR
DATA PEKERJA

2
L P L P L P

14 2 14 2 14

BELANJA SEWA       1.200.000,00       1.050.000,00         150.000,00 
BELANJA ADMINISTRASI         300.000,00         300.000,00  - 

Honor TPK         400.000,00         400.000,00                        -   
BELANJA BAHAN     28.493.500,00     26.977.500,00       1.516.000,00 

TABEL ANGGARAN 

NOMOR URAIAN
ANGGARAN

ANGGARAN REALISASI SISA 

:Sampai                           

TABEL VOLUME KEGIATAN

Pembangunan/Rehabilitasi Rabat Beton 
Gang Kaswari

60 x 2 meter 60 x 2 meter

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
PERBEKEL TINGGARSARI

DATA LAPOARAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA

:Kegiatan                         
:Lokasi Kegiatan              

    38.073.500,00     36.227.500,00       1.846.000,00 
TENAGA KERJA       7.680.000,00       7.500.000,00         180.000,00 

Jumlah

NOMOR URAIAN
VOLUME

RENCANA REALISASI

:Waktu Pelaksanaan        
:Dari                                



b. Foto 50 %

c. Foto 100 %















Rabat Beton Gang Taratai
Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari
2 bulan
April 2023
Mei 2023

1
2

1
2
3
3
4

a. Foto  %

:Waktu Pelaksanaan        
:Dari                               
:Sampai                           

:Lokasi Kegiatan             

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
PERBEKEL TINGGARSARI

DATA LAPOARAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA

:Kegiatan                        

TABEL VOLUME KEGIATAN

Rabat Beton Gang Taratai
Undag

NOMOR URAIAN VOLUME

43,5x1,5x0,08 Meter
37 x 1-1,6 Meter

TABEL ANGGARAN 

NOMOR URAIAN
ANGGARAN

ANGGARAN REALISASI SISA 
HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN          950.000,00          950.000,00                        -   
BELANJA BAHAN     69.840.000,00     33.277.000,00     36.563.000,00 
BELANJA SEWA       2.250.000,00       1.050.000,00       1.200.000,00 

    90.795.230,00     48.567.000,00     41.453.000,00 

Tenaga Kerja
BELANJA ADMINISTRASI KEGIATAN

    16.980.000,00 
         775.230,00 

    13.290.000,00 
                       -   

      3.690.000,00 
                       -   

Jumlah

6

DATA PEKERJA
RTM SETENGAH PENGANGGUR

L P L P L P
2 2 1 4 5

FOTO KEGIATAN



b.Foto 50 %

C. Titik 100 %





















Pembangunan/Rehabilitasi Rabat Beton Gang Kaswari
Banjar Dinas Kapas JawaDesa Tinggarsari
1 Minggu
September 2023
Desember 2023

1

1
2
3
3
4

a. Foto 0%
FOTO KEGIATAN

RTM PENGANGGUR SETENGAH PENGANGGUR
DATA PEKERJA

4
L P L P L P
3 4 3 4 3

BELANJA SEWA              450.000,00              450.000,00                              -   

        11.413.900,00         10.740.000,00                673.900,00 Jumlah

Honor TPK              305.000,00              305.000,00                              -   
BELANJA BAHAN           8.288.900,00           7.615.000,00                673.900,00 

TABEL ANGGARAN 

NOMOR URAIAN
ANGGARAN

ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARABN

:Sampai                            

TABEL VOLUME KEGIATAN

Pembangunan/Rehabilitasi Rabat Beton Gang 
Kaswari

VOLUME

68 x 1 Meter

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
PERBEKEL TINGGARSARI

DATA LAPOARAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA

:Kegiatan                         
:Lokasi Kegiatan              

BELANJA ADMINISTRASI              300.000,00              300.000,00 
TENAGA KERJA           2.070.000,00           2.070.000,00                              -   

NOMOR URAIAN

:Waktu Pelaksanaan         
:Dari                                



b. Titik 50 %

C. Foto 100 %















Rabat beton jalan usaha tani Pangkung Brembeng
Banjar Dinas Sudamukti
2 bulan
Oktober 2023
Nopember 2023

1
2
3
4
5

1
2
3
3
4

a. Foto 0 %

Jumlah

URAIANNOMOR

BELANJA SEWA

HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN

SENDERAN 1 JALAN USAHA TANI

TUKANG DAN PEKERJA
BELANJA ADMINISTRASI KEGIATAN

RABAT BETON JALAN USAHA TANI
JEMBATAN 1 JALAN USAHA TANI
JEMBATAN 2 JALAN USAHA TANI

BELANJA BAHAN

NOMOR URAIAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
PERBEKEL TINGGARSARI

TABEL VOLUME KEGITAN
VOLUME

:Sampai                           

            800.000,00 
       39.537.000,00 

RENCANA REALISASI

DATA LAPOARAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA

:Kegiatan                         
:Lokasi Kegiatan              
:Waktu Pelaksanaan         
:Dari                                

8,5x2 Meter x 30 Cm 9x2 Meter x 30 Cm

ANGGARAN REALISASI
BELANJA

SISA ANGGARABN

TABEL ANGGARAN 

4,5X2 mETERx 30 Cm 5X2 mETERx 30 CmSENDERAN 2 JALAN USAHA TANI

283x1,5x0,08 Meter 300x1,5x0,08 Meter
2,4x1,5x0,08 Meter 2,6x1,5x0,08 Meter
2 x1,5 x0,08 Meter 2 x1,5 x0,08 Meter

            750.000,00 

       56.717.000,00   172.783.000,00     116.066.000,00 

       15.630.000,00 
                          -   

      3.750.000,00        3.000.000,00 

      4.300.000,00        3.500.000,00 

      1.510.000,00 
     36.720.000,00 
       1.510.000,00 

    52.350.000,00 

  110.873.000,00      71.336.000,00 

DATA PEKERJA

5
PLL P L P

8 5 8 5 8

RTM PENGANGGUR SETENGAH PENGANGGUR

FOTO KEGIATAN



b. Foto 50 %

C. Foto 100 %



























Pembangunan/Rehabilitasi Gedung TK Prema Widya Kumara
Banjar Dinas Kauhan Desa Tinggarsari
3 bulan
September 2023
Desember 2023

1

1
2
3
3

a.Foto 0 %

:Lokasi Kegiatan              

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
PERBEKEL TINGGARSARI

DATA LAPOARAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA

:Kegiatan                         

:Waktu Pelaksanaan         
:Dari                                
:Sampai                           

TABEL VOLUME KEGIATAN

Pembangunan/Rehabilitasi Gedung TK 
Prema Widaya Kumara

NOMOR URAIAN
Volume

11 x 15 Meter

TABEL ANGGARAN 

NOMOR URAIAN
ANGGARAN

ANGGARAN REALISASI SISA 
Honor TPK         950.000,00         950.000,00                        -   
BELANJA BAHAN     77.910.000,00     77.049.000,00         861.000,00 
BELANJA PERMAIANAN TK     10.000.000,00       9.800.000,00         200.000,00 

  103.220.000,00   101.989.000,00       1.231.000,00 
TENAGA KERJA     14.360.000,00     14.190.000,00         170.000,00 

Jumlah

DATA PEKERJA
RTM PENGANGGUR SETENGAH PENGANGGUR

L P L P L P
0 4 0 4

FOTO KEGIATAN

04



b. FOTO 50 %

C. Titik 100 %
















