



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
PERBEKEL TINGGARSARI

DATA LAPORAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA

Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Milik Desa
Lokasi Kegiatan : Banjar Dinas Kapas Jawa
Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
Dari : Maret 2024
Sampai : Apr-24

TABEL VOLUME KEGIATAN

NOMOR	URAIAN	VOLUME
1	Jembatan Milik Desa	P=5 x L= 4,5 x T=4 Meter

TABEL ANGGARAN

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN	3,700,000.00	3,700,000.00	-
2	BELANJA BAHAN	139,259,000.00	131,144,000.00	8,115,000.00
3	BELANJA SEWA	6,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00
3	TUKANG DAN PEKERJA	92,120,000.00	48,350,000.00	43,770,000.00
4	BELANJA ADMINISTRASI KEGIATAN	1,675,000.00	1,184,000.00	491,000.00
Jumlah		242,754,000.00	189,378,000.00	53,376,000.00

DATA PEKERJA

RTM		PENGANGGUR		SETENGAH PENGANGGUR	
L	P	L	P	L	P
8	5	8	5	8	5

FOTO KEGIATAN

a. foto 0 %







b. foto 50 %



c. foto 100 %



GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

JEMBATAN DESA

KABUPATEN
BULELENG

KECAMATAN
BUSUNGBIU

D E S A
TINGGARSARI

JENIS PRASARANA

LOKASI

B.P KAPAS JAWA

JUDUL GAMBAR
JEMBATAN MILIK
DESA

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

Diperiksa dan Disetujui
oleh:



Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

—

Lembar....1 Dari
.10 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

TAMPAK SAMPING



TAMPAK ATAS

GAMBAR RENCANA
Jembatan DESA

KABUPATEN
Bukitong

KECAMATAN
Busungbiu

DESA
TINGGARSARI

JENIS PRASARANA
-

LOKASI
Banjar Dinas
Kapas Jawa

JUDUL GAMBAR
Jembatan Ruk
DESA

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

[Signature]

KADEK ORA AR.

Diperiksa dan Disetujui
oleh:


[Signature]

Kader Samasa

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar... 2 Dari
10 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

JEMBATAN DESA

KABUPATEN
BULELENG

KECAMATAN
BUSUNGBIU

DESA
TINGGARSARI

JENIS PRASARANA

LOKASI

BANGSA DINAS
KIPAS JAWA

JUDUL GAMBAR

JEMBATAN MILIK
DESA

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

[Signature]

Diperiksa dan Disetujui
oleh:

[Signature]


Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

—

Lembar...3 Dari
...10 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

Gambar Sanderan Bidang A



GAMBAR RENCANA

JEMBATAN
DESA

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNGBU

DESA

TIWGARSARI

JENIS PRASARANA

JEMBATAN DESA

LOKASI

Banjir Pinos
Kapas Jawa

JUDUL GAMBAR

Sanderan Penyangga
Jembatan Bidang A

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

Kader Oka Ar

Diperiksa dan Disetujui
oleh:

Ketut Samiasa


Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

-

Lembar.... 24 Dari
10.5 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

Gambar Sandaran Bidang B



GAMBAR RENCANA

JEMBATAN
DESA

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNGBU

DESA

TWBBARSARI

JENIS PRASARANA

JEMBATAN DESA

LOKASI

Banyar Pinas
Kapas Jawa

JUDUL GAMBAR

Sendoran Penyangga
Jembatan Bidang B

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kadek Teknik)

Kadek Oka Ar

Diperiksa dan Disetujui
oleh:

Ketut Samiasa


Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

—

Lembar... 5 Dari
10 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

Gambar Senderan Bidang C



GAMBAR RENCANA

JEMBATAN
DESA

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNGBIU

DESA

TIWGBARSARI

JENIS PRASARANA

JEMBATAN DESA

LOKASI

Banjir Pings
Kapas Jawa

JUDUL GAMBAR

Senderan Penampang
Jembatan Bidang C

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

Kader Oka ar

Diperiksa dan Disetujui
oleh:


Ketua Samiasa.

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar 6410 Dari
106.8 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

Gambar Sanderan Bidang D



GAMBAR RENCANA

JEMBATAN
DESA

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNGBU

DESA

TIMBARSARI

JENIS PRASARANA

JEMBATAN DESA

LOKASI

Banjir Pias
Kapas Jawa

JUDUL GAMBAR

Sanderan Penyangga
Jembatan Bidang D

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

Kader Oka Ar


Diperiksa dan Disetujui
oleh:

Ketut Samiasa


Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar....57 Dari
105 Lembar


DENAH JEMBATAN
SEKALA 1:100




POT. A-A
1:100




DETAIL TULANGAN PELAT & BALOK.



DETAIL KOLOM.



PELAT DEK JEMBATAN T. 20.



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh empat sesuai hasil pantauan/evaluasi langsung ke lapangan telah di laksanakan penerimaan hasil pekerjaan atas Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jembatan milik desa bertempat di Kantor Perbekel Tinggarsari
Maka :

I. Nama : Gede Adi Adnyana
Jabatan : Kasi Kesra
Alamat : BD. Kapas Jawa Desa Tinggarsari
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : I Gede Budiarta
Jabatan : Ketua TPK
Alamat : BD. Kapas Jawa Desa Tinggarsari
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sama sama memantau hasil pekerjaan di lapangan jembatan milik desa dengan hasil Panjang 5 meter lebar 4,5 meter dan tinggi 4 meter sesuai dengan hasil tersebut sudah di nyatakan benar sesuai RAB

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik Desa Banjar Dinas Kapas Jawa, Desa Tinggarsari Dalam keadaan baik dan sesuai rencana kerja kepada **PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik desa Banjar Dinas Kapas Jawa Desa Tinggarsari dalam keadaan baik dan sesuai rencana kerja Dari **PIHAK KEDUA**

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua,



I GEDE BUDIARTA

Pelaksana Kegiatan Anggaran
Kasi Kesra



Gede Adi Adnyana

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pada hari ini senin tanggal enam bulan Mei tahun Dua ribu Dua puluh empat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 14 Tahun 2024, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu, Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami Pelaksana Kegiatan menyatakan telah menyerahkan pekerjaan Kepada Perbekel Bersama BPD dan Perbekel telah menerima pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik desa Banjar Dinas Kapas Jawa Desa Tinggarsari berupa :

No	Nama Barang/Pekerjaan	Volume Barang	Tanda	Keterangan
1	Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik Desa	Panjang 5 Meter Lebar 4,5 Meter dan Tinggi 4 Meter	V	Baik dan lengkap sesuai dengan rencana kerja

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kegiatan terlampir.

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Yang Menerima
Perbekel Tinggarsari



KETUT SAMIASA

Tinggarsari, 06 Mei 2024
Yang Menyerahkan/PKA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'GEDE ADI ADNYANA'.

GEDE ADI ADNYANA

Bersama Ketua BPD



KETUT KARTI SAPUTRA



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN
JEMBATAN DESA BANJAR DINAS KAPAS JAWA DESA TINGGARSARI
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PERBEKEL TINGGARSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, bahwa Perbekel Perlu Menetapkan TPK Untuk pengadaan barang/jasa dan harus sesuai prinsip-prinsip yaitu efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat dan gotong royong di Desa Tinggarsari;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil kegiatan di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2021;
- c. Menimbang huruf a dan b maka dipandang perlu untuk dibuatkan Surat Keputusan Perbekel Tinggarsari tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 77);
10. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Perbekel Tinggarsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Tinggarsari Tahun 2023 Nomor 7);

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk dan mengesahkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Jembatan Desa Banjar Dinas Kapas Jawa Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu

Kabupaten Buleleng Tahun 2024 :

Kedua : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Jembatan Banjar Dinas Kapas Jawa Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2024 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Swakelola
- b. Menyusun Dokumen Pengadaan
- c. Melaksanakan Pengadaan Melalui Penyedia
- d. Memilih dan Menetapkan Penyedia
- e. Memeriksa dan Melaporkan Hasil Pengadaan Kepada Kasi/Kaur; dan
- f. Mengumumkan hasil dari Pengadaan
- g. Mempertanggungjawabkan Pengadaan
- h. Melaporkan Pengadaan Kepada Perbekel
- i. Mengawasi Pekerja dan Melaporkan Hasil dari pekerja
- j. Dan tugas lain yang diberikan perbekel

Ketiga : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan Jembatan Milik Desa Tahun Anggaran 2024 Sebagai Berikut :

- a. Ketua : I Gede Budiarta
- b. Sekretaris : Nyoman Pasek Rustika
- c. Anggota : Ni Ketut Sulasmi

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Kelima : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tinggarsari
Pada tanggal 12 Februari 2024
Perbekel-Tingarsari



KETUT SAMIASA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
PERBEKEL TINGGARSARI

DATA LAPORAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA

Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Srikandi
Lokasi Kegiatan : Banjar Dinas Sudamukti
Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
Dari : Mei 2024
Sampai : Juli 2024

TABEL VOLUME KEGIATAN

NOMOR	URAIAN	VOLUME
1	Rabat Beton Jalan Sri Kandi	P= 550 m, L= 1,5 m x T= 0,08 dan P= 134 m L= 1 m, T= 0'08 m

TABEL ANGGARAN

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARABN
1	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN	2,800,000.00	2,150,000.00	650,000.00
2	BELANJA BAHAN	105,357,500.00	90,099,500.00	15,258,000.00
3	BELANJA SEWA	6,200,000.00	6,000,000.00	200,000.00
3	TUKANG DAN PEKERJA	47,416,000.00	45,450,000.00	1,966,000.00
4	BELANJA ADMINISTRASI KEGIATAN	754,000.00	529,000.00	225,000.00
Jumlah		162,527,500.00	144,228,500.00	18,299,000.00

DATA PEKERJA

RTM		PENGANGGUR		SETENGAH PENGANGGUR	
L	P	L	P	L	P
8	7	8	7	8	7

FOTO KEGIATAN

a.foto 0 %



b. foto 50 %




c. foto100 %



GAMBAR DESAIN KEGIATAN

	GAMBAR RENCANA
	RABAT BATON
	KABUPATEN
	BULELENG
	KECAMATAN
	BUNGUNGBU
	DESA
	TINGGAR SARI
	JENIS PRASARANA
	JALAN SRIKANDI
	LOKASI
	BANTAR DINAS SUDAMUKTI
JUDUL GAMBAR	
RABAT BETON	
Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)	
AR	
GD ADI ADNYANA	
Diperiksa dan Disetujui oleh:	
K. DEKA ARWADI	
Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)	
Lembar...1. Dari	
12 Lembar	

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA
RABAT BETON

KABUPATEN
BULELENG

KECAMATAN
BUSUNGSIU

DESA
TINGGAR SARI

JENIS PRASARANA
JALAN SRIKANDI

LOKASI
BALAJA DUKAS
SUDAMUKHI

JUDUL GAMBAR
RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

[Signature]

GO ADI ADNYANA

Diperiksa dan
Disetujui oleh:


[Signature]

KO. DWA ARMAJITEN

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar..2 Dari
.12 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

RABAT BETON

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNGBU

DESA

TINGGARARI

JENIS PRASARANA

JALAN SRIKANDI

LOKASI

BAJAJONGKONG
SUDAMUKH

JUDUL GAMBAR

RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

[Signature]

GO ADI ADNYANA

Diperiksa dan
Disetujui oleh:


[Signature]

KD. OWA AKMADILIN

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar..3. Dari
.12. Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA
RABAT BETON

KABUPATEN
BULELENG

KECAMATAN
BUNGUNGBU

DESA
TUGGARSAI

JENIS PRASARANA
JALAN SRIKANDI

LOKASI

BAJAJA DWAS
SUDAMUKTI

JUDUL GAMBAR

RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

[Signature]

GO ADI ADNYANA


Diperiksa dan
Disetujui oleh:

[Signature]

KO. OWA AKHADIEN

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar..41 Dari
..12 Lembar



GAMBAR RENCANA
RABAT BETON

KABUPATEN
BULELENG

KECAMATAN
BUJUNGBAYU

DESA
TINGGARSARI

JENIS PRASARANA
JALAN SRIKANDI

LOKASI

BAJAJA DUKAS
SUDAMUKH

JUDUL GAMBAR

RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

ARA

GO ADI ADNYANA


Diperiksa dan
Disetujui oleh:

AKA

KD. OWA AKMADIN

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar. 5. Dari
. 12. Lembar



GAMBAR RENCANA
RABAT BETON

KABUPATEN
BULELENG

KECAMATAN
BUSUNGSIU

DESA
TINGGARSARI

JENIS PRASARANA
JALAN SRIKANDI

LOKASI

BAKULADUAS
SUDAMUKH

JUDUL GAMBAR

RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

[Signature]

GO ADI ADNYAN

Diperiksa dan
Disetujui oleh:


[Signature]

KD. OWA AKMADIAN

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar..6. Dari
.12. Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

RABAT BETON

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNGSIU

DESA

TINGGAR SARI

JENIS PRASARANA

JALAN SRIKANDI

LOKASI

BAGIAN DUA
SUDAMUKTI

JUDUL GAMBAR

RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

[Signature]

GO ADI ADNYANA

Diperiksa dan
Disetujui oleh:


[Signature]

KD. OWA ARMAJIT

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar..7. Dari
..12. Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

RABAT BETON

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNGBU

DESA

TINGGARSAI

JENIS PRASARANA

JALAN SIKAPATI

LOKASI

BALAY DUA
SUDAMATI

JUDUL GAMBAR

RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

Signature

GO ADI ADNYANA

Diperiksa dan
Disetujui oleh:


Signature

KO. DWA ARMANA

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar. 8. Dari
12. Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

RABAT BETON

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNGSIU

DESA

TINGGARSAI

JENIS PRASARANA

JALAN SRIKANDI

LOKASI

BAJAJA DUA
SIDAMUKHI

JUDUL GAMBAR

RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

[Signature]

GO ADI ADNYANA

Diperiksa dan
Disetujui oleh:


[Signature]

KO. DWA AKMADITEN

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar..9. Dari
.12 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA
RABAT BETON

KABUPATEN
BULELENG

KECAMATAN
BUJUNGBAYU

DESA
TUNGGA SARI

JENIS PRASARANA
JALAN SRIKANDI

LOKASI

BAJAJ DUKAS
SIDAMUKHI

JUDUL GAMBAR

RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

[Signature]

GO ADI ADNYANA

Diperiksa dan
Disetujui oleh:


[Signature]

KO. DWA ARMAJATI

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar. 10 Dari
12. Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

RABAT BETON

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNGBU

DESA

TINGGAR SARI

JENIS PRASARANA

JALAN SRIKANDI

LOKASI

BAKULAN DUA
SUDAMUKH

JUDUL GAMBAR

RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

Signature

GO ADI ADNYANA

Diperiksa dan
Disetujui oleh:


Signature

KO. DWA ARNADIPUS

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar. 4. Dari
. 12. Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA
Rabat Beton

KABUPATEN
BULELENG

KECAMATAN
BUSUNGBIU

DESA
TINGGARSARI

JENIS PRASARANA
Jln Srikanthi

LOKASI
Jln Delod Dera

JUDUL GAMBAR
Rabat Beton

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)
Gd. Adi Adnyana

Diperiksa dan Disetujui
oleh:

Kd. Oka Armadita

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar. 12 Dari
.12. Lembar

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Pada hari ini Senin Tanggal Sebelas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh empat sesuai hasil pantauan/evaluasi langsung ke lapangan telah di laksanakan penerimaan hasil pekerjaan atas Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Srikandi bertempat di Kantor Perbekel Tinggarsari

Maka :

- I. Nama : Gede Adi Adnyana
Jabatan : Kasi Kesra
Alamat : BD. Kapas Jawa Desa Tinggarsari
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Ketut Budiastawa
Jabatan : Ketua TPK
Alamat : BD. Sudamukti Desa Tinggarsari
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sama sama memantau hasil pekerjaan dengan ukuran Panjang 550 meter lebar 1,5 meter tebal 0.08 meter dan Panjang 134 meter lebar 1 meter tebal 0.08 sesuai dengan hasil tersebut sudah di nyatakan benar sesuai RAB

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Srikandi, Banjar Dinas Sudamukti Desa Tinggarsari dalam keadaan baik dan sesuai rencana kerja kepada **PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Srikandi rencana kerja Dari **PIHAK KEDUA**

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua,



KETUT BUDIASTAWA

Pelaksana Kegiatan Anggaran
Kasi Kesra



GEDE ADI ADNYANA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas Bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 15 Tahun 2024, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu, Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami Pelaksana Kegiatan menyatakan telah menyerahkan pekerjaan Kepada Perbekel Bersama BPD dan Perbekel telah menerima Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan /Pengerasan Jalan Srikandi Banjar Dinas Sudamukti Desa Tinggarsari berupa :

N o	Nama Barang/Pekerjaan	Volume Barang	Tan da	Keterang an
1	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Srikandi Banjar Dinas Sudamukti Desa Tinggarsari	Panjang rabatan 550 meter lebar 1,5 meter tebal 0,08 Meter dan Panjang rabatan 134 meter lebar 1 meter tebal 0,08 meter	V	Baik dan lengkap sesuai dengan rencana kerja

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kegiatan terlampir.

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Yang Menerima
Perbekel Tinggarsari



KETUT SAMIASA

Tinggarsari, 14 Nopember 2024
Yang Menyerahkan/PKA

GEDE ADI ADNYANA

Bersama Ketua BPD



KETUT KARTA SAPUTRA



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN RABAT
BETON JALAN DESA (JALAN SRIKANDI) BANJAR DINAS SUDAMUKTI
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PERBEKEL TINGGARSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, bahwa Perbekel Perlu Menetapkan TPK Untuk pengadaan barang/jasa dan harus sesuai prinsip-prinsip yaitu efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat dan gotong royong di Desa Tinggarsari;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil kegiatan di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2021;
- c. Menimbang huruf a dan b maka dipandang perlu untuk dibuatkan Surat Keputusan Perbekel Tinggarsari tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 77);
10. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Perbekel Tinggarsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Tinggarsari Tahun 2023 Nomor 7);

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk dan mengesahkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Banjar Dinas Sudamukti Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu

Kabupaten Buleleng Tahun 2024 :

Kedua : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Rabat Beton Jalan Milik Desa Banjar Dinas Sudamukti Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2024 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Swakelola
- b. Menyusun Dokumen Pengadaan
- c. Melaksanakan Pengadaan Melalui Penyedia
- d. Memilih dan Menetapkan Penyedia
- e. Memeriksa dan Melaporkan Hasil Pengadaan Kepada Kasi/Kaur; dan
- f. Mengumumkan hasil dari Pengadaan
- g. Mempertanggungjawabkan Pengadaan
- h. Melaporkan Pengadaan Kepada Perbekel
- i. Mengawasi Pekerja dan Melaporkan Hasil dari pekerja
- j. Dan tugas lain yang diberikan perbekel

Ketiga : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Banjar Dinas sudamukti Tahun Anggaran 2024 Sebagai Berikut :

- a. Ketua : Ketut Budiastawa
- b. Sekretaris : Made Rediasa Wardana
- c. Anggota : Kadek suarsa

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Kelima : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tinggarsari
Pada tanggal 24 April 2024
Perbekel Tinggarsari



KETUT SAMIASA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
PERBEKEL TINGGARSARI

DATA LAPOARAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA

Kegiatan : Pembangunan/Rehab Pasar Desa
Lokasi Kegiatan : Banjar Dinas Kanginan
Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
Dari : Oktober 2024
Sampai : Nopember 2024

TABEL VOLUME KEGITAN

NOMOR	URAIAN	VOLUME
1	Pagar Tembok	Panjang, 44 Meter Tinggi, 2,5 Meter
2	Senderan	Panjang, 6.80 Meter Tinggi, 1,34 Meter

TABEL ANGGARAN

NOMOR	URAIAN	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARABN
1	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN	1,115,400.00	740,000.00	375,400.00
2	BELANJA BAHAN	57,665,000.00	45,577,000.00	12,088,000.00
3	BELANJA SEWA	5,600,000.00	5,200,000.00	400,000.00
3	TUKANG DAN PEKERJA	26,100,000.00	23,650,000.00	2,450,000.00
4	BELANJA ADMINISTRASI KEGIATAN	970,000.00	0	970,000.00
Jumlah		91,450,400.00	75,167,000.00	15,313,400.00

DATA PEKERJA

RTM		PENGANGGUR		SETENGAH PENGANGGUR	
L	P	L	P	L	P
7	1	7	1	7	1

FOTO KEGIATAN

a. Foto 0 %



b. Foto 50 %



b. Foto 100 %




GAMBAR DESAIN KEGIATAN

<u>Pagar Pasar Desa</u> Rumah Penduduk Pasar Desa Bumdesa Tembok I Tembok II Tembok III Sendiran I Sendiran II Pintu masuk 5 meter Catatan : Tembok I => Panjang 19 meter Tinggi Dasar => 1 meter Tinggi Tembok => 1 meter Tembok II => Panjang 3 meter Tinggi Dasar => 1 meter Tinggi Tembok => 1 meter Tembok III => Panjang 12 meter Tinggi Dasar = 1 meter Tinggi Tembok = 1 meter Sendiran I => Panjang 3,8 meter Tinggi 80 cm Sendiran II => Panjang 6 meter Tinggi 2,5 meter	GAMBAR RENCANA Peningkatan Pasar Desa KABUPATEN Buleleng KECAMATAN Busungbiu DESA Tinggar Sari JENIS PRASARANA Pagar dan Sendiran Pasar Desa LOKASI Barajor Dinas Korpri JUDUL GAMBAR Pasar Desa Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik) <i>[Signature]</i> < IGD. Yudi Parasta > Diperiksa dan Disetujui oleh: <i>[Signature]</i> < Kader dan Armada > Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia) Lembar... 1. Dari 8. Lembar
--	--

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

Tembok I



Catatan:
Jarak antar Pilar
3 meter
Pilar Manggunkan
Tiang Cor Ringkas Besi

GAMBAR RENCANA
Peningkatan Pasar
Desa

KABUPATEN

Pakelangan

KECAMATAN

Prusungbiu

DESA

Tinggarsari

JENIS PRASARANA
Pagar dan Sederetan
Pasar Desa

LOKASI

Pasar Dinas
Konginan

JUDUL GAMBAR

Pasar Desa

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

[Signature]

I Gede Yudi Pararta

Diperiksa dan
Disetujui oleh:

[Signature]


KD-ata arnata

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar..2 Dari
8. Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

Tembok II



GAMBAR RENCANA
Peningkatan
Pasar
Desa

KABUPATEN

Buleleng

KECAMATAN

Busungbiu

DESA

Tinggar Sari

JENIS PRASARANA
Pagar dan Sederet
Pagar Desa

LOKASI

Panjar Dinas
Kerajinan

JUDUL GAMBAR

Pagar Desa

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

[Signature]

J. Gede Widi. P

Diperiksa dan
Disetujui oleh:

[Signature]


K. D. A.

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar... 3 Dari
8 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

Tembok III



GAMBAR RENCANA
Peningkatan
Pasar Desa

KABUPATEN

Puleleng

KECAMATAN

Buayungbiu

DESA

Tinggar Sari

JENIS PRASARANA
Pagar dan Sederajat
Pasar Desa

LOKASI

Panjor Dinas
Kanginan

JUDUL GAMBAR

Pasar Desa

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

[Signature]

I Gede Yudi P

Diperiksa dan
Disetujui oleh:

[Signature]


M. Oka a.

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar... 4/ Dari
8 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

Sendiran I




GAMBAR RENCANA Peningkatan Pasar Desa
KABUPATEN Buleleng
KECAMATAN Puwungbue
DESA Tinggar Sari
JENIS PRASARANA Pagar dan Sendiran Pasar Desa
LOKASI Pasar Dinas Kanginan
JUDUL GAMBAR Pasar Desa
Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik) I Gede Yudi P
Diperiksa dan Disetujui oleh: YD. OKA AR.
Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
Lembar..5. Dari ..8. Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

1. Senderan II

Panjang = 6 meter

tinggi
2,5 m



GAMBAR RENCANA
Peningkatan
Pasar Desa

KABUPATEN

Puleleng

KECAMATAN

Busungbiu

DESA

Tinggar Sari

JENIS PRASARANA
Pagoda Sederan
Pasar Desa

LOKASI

Panjar Dinas
Kanginan

JUDUL GAMBAR

Pasar Desa

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

[Signature]

I Gede Yudi P.

Diperiksa dan
Disetujui oleh:


[Signature]

KD. Oka A

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar..6. Dari
..8. Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA
Peningkatan
pasar desa

KABUPATEN

Buleleng

KECAMATAN

Besungbiu

DESA

Tinggarbani

JENIS PRASARANA

LOKASI

Dusun Mulas
Kampung

JUDUL GAMBAR

Pasar Desa

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

1. Gede Adi Adnyan


Diperiksa dan
Disetujui oleh:

Wd. Ika Amelia

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar.... 7 Dari
2. Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

KECAMATAN

D E S A

JENIS PRASARANA

LOKASI

JUDUL GAMBAR

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

Diperiksa dan
Disetujui oleh:

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar... 8 Dari
..... 8 Lembar

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh empat sesuai hasil pantauan/evaluasi langsung ke lapangan telah dilaksanakan penerimaan hasil pekerjaan atas Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa bertempat di Kantor Perbekel Tinggarsari
Maka :

I. Nama : Gede Adi Adnyana
Jabatan : Kasi Kesra
Alamat : BD. Kapas Jawa Desa Tinggarsari
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Putu Subadra
Jabatan : Ketua TPK
Alamat : BD. Kanginan Desa Tinggarsari
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sama sama memantau hasil pekerjaan dengan ukuran Panjang tembok pagar 44 tinggi 2,5 meter dan Panjang senderan 6,80 meter tinggi 1, 34 meter sesuai dengan hasil tersebut sudah di nyatakan benar sesuai RAB

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa pembangunan/rehab pasar desa, Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari dalam keadaan baik dan sesuai rencana kerja kepada **PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan Pembangunan/rehabilitasi Pasar Desa Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari dalam keadaan baik dan sesuai rencana kerja Dari **PIHAK KEDUA**

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua,



PUTU SUBADRA

Pelaksana Kegiatan Anggaran
Kasi Kesra



GEDE ADI ADNYANA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pada hari ini Senin tanggal Empat Bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 29 Tahun 2024, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu, Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami Pelaksana Kegiatan menyatakan telah menyerahkan pekerjaan Kepada Perbekel Bersama BPD dan Perbekel telah menerima Pekerjaan Pembangunan/Rehab Pasar Desa Desa Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari berupa :

No	Nama Barang/Pekerjaan	Volume Barang	Tanda	Keterangan
1	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa Desa Tinggarsari Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari	Panjang Tembok pagar 44 meter tinggi 2,5 Meter Panjang senderan 6,80 meter tinggi 1,34 meter	V	Baik dan lengkap sesuai dengan rencana kerja

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kegiatan terlampir.

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Yang Menerima
Perbekel Tinggarsari



KETUT SAMIASA

Tinggarsari, 30 Oktober 2024
Yang Menyerahkan/PKA

GEDE ADI ADNYANA

Bersama Ketua BPD



KETUT KARTA SAPUTRA



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PEMBANGUNAN/REHABILITASI PASAR DESA BANJAR DINAS KANGINAN
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PERBEKEL TINGGARSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, bahwa Perbekel Perlu Menetapkan TPK Untuk pengadaan barang/jasa dan harus sesuai prinsip-prinsip yaitu efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat dan gotong royong di Desa Tinggarsari;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil kegiatan di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2021;
- c. Menimbang huruf a dan b maka dipandang perlu untuk dibuatkan Surat Keputusan Perbekel Tinggarsari tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 77);
10. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Perbekel Tinggarsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Tinggarsari Tahun 2023 Nomor 7);

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk dan mengesahkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu

Kabupaten Buleleng Tahun 2024 :

Kedua : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2024 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Swakelola
- b. Menyusun Dokumen Pengadaan
- c. Melaksanakan Pengadaan Melalui Penyedia
- d. Memilih dan Menetapkan Penyedia
- e. Memeriksa dan Melaporkan Hasil Pengadaan Kepada Kasi/Kaur; dan
- f. Mengumumkan hasil dari Pengadaan
- g. Mempertanggungjawabkan Pengadaan
- h. Melaporkan Pengadaan Kepada Perbekel
- i. Mengawasi Pekerja dan Melaporkan Hasil dari pekerja
- j. Dan tugas lain yang diberikan perbekel

Ketiga : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa Banjar Dinas Kanginan Tahun Anggaran 2024 Sebagai Berikut

- a. Ketua : Putu Subadra
- b. Sekretaris : Komang Agus Susanto
- c. Anggota : Nyoman Puspa Ardana

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Kelima : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tinggarsari
Pada tanggal 25 Agustus 2024
Perbekel Tinggarsari


KETUT SAMIASA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
PERBEKEL TINGGARSARI

DATA LAPOARAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA

Kegiatan : Rabat beton Jalan Usaha Tani Delod Desa
Lokasi Kegiatan : Banjar Dinas Kauhan
Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
Dari : Mei2024
Sampai : Mei2024

TABEL VOLUME KEGIATAN

NOMOR	URAIAN	Volume
1	Rabat Beton	P= 77 M, L= 1 M, T= 0,08 m

TABEL ANGGARAN

NOMOR	URAIAN	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN	400,000.00	275,000.00	125,000.00
2	BELANJA BAHAN	9,495,000.00	8,485,000.00	1,010,000.00
3	BELANJA SEWA	1,400,000.00	1,400,000.00	-
3	TUKANG DAN PEKERJA	13,825,000.00	5,575,000.00	8,250,000.00
4	BELANJA ADMINISTRASI KEGIATAN	852,000.00	-	852,000.00
Jumlah		25,972,000.00	15,735,000.00	10,237,000.00

DATA PEKERJA

RTM		PENGANGGUR		SETENGAH PENGANGGUR	
L	P	L	P	L	P
4	4	4	4	4	4

FOTO KEGIATAN

a. Foto 0 %




b. Titik 50 : foto 0%



b. Foto 100 %



GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

RABAT BETON

KABUPATEN
BULELENG

KECAMATAN
BUSUNGBIU

D E S A
TINGGARSARI

JENIS PRASARANA
JALAN UTAMA TANJ

LOKASI

SD. KANGINAN

JUDUL GAMBAR
RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

[Signature]
IGD Yudi Paranta

Diperiksa dan Disetujui
oleh:

[Signature]

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)


Lembar...} Dari
...3 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

	GAMBAR RENCANA
	RABAT BETON
	KABUPATEN BULELENG
	KECAMATAN BUSUNGBIU
	DESA TINGGARSARI
	JENIS PRASARANA
	JALAN KEMAH TAMU
	LOKASI
	SD. KANGINCA
	JUDUL GAMBAR
	RABAT BETON
	Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
	I Gele Yudi Purnika
	Diperiksa dan Disetujui oleh:
	Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
	Lembar...2 Dari3 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

Rabat Beton dalam Usaha Tani Subak Tenggarsari



GAMBAR RENCANA
Peningkatan
dalam Usaha
Tani (Subak Desa)

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNGBU

DESA

TINGGARSARI

JENIS PRASARANA
dalam Usaha Tani

LOKASI
Banjar Dinas
Kanginan

JUDUL GAMBAR
Rabat Beton
dalam Usaha Tani

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

I Gadi Yudi P

Diperiksa dan Disetujui
oleh:

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar.. 3 Dari
3 Lembar

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Pada hari ini jumat Tanggal Tujuh belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh empat sesuai hasil pantauan/evaluasi langsung ke lapangan telah di laksanakan penerimaan hasil pekerjaan atas Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan usaha tani bertempat di Kantor Perbekel Tinggarsari
Maka :

I. Nama : Gede Adi Adnyana
Jabatan : Kasi Kesra
Alamat : BD. Kapas Jawa Desa Tinggarsari
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Putu Subadra
Jabatan : Ketua TPK
Alamat : BD. Kanginan Desa Tinggarsari
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sama sama memantau hasil pekerjaan dengan ukuran 78 x 1 x 0.08 Meter sesuai dengan hasil tersebut sudah di nyatakan benar sesuai RAB

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Rabat Beton jalan usaha tani , Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari Dalam keadaan baik dan sesuai rencana kerja kepada **PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Rabat Beton Jalan uasaha tani Delod Desa Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari dalam keadaan baik dan sesuai rencana kerja Dari **PIHAK KEDUA**

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua,



PUTU SUBADRA

Pelaksana Kegiatan Anggaran
Kasi Kesra



GEDE ADI ADNYANA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 16 Tahun 2024, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu, Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami Pelaksana Kegiatan menyatakan telah menyerahkan pekerjaan Kepada Perbekel Bersama BPD dan Perbekel telah menerima Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Delod Desa Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari berupa :

No	Nama Barang/Pekerjaan	Volume Barang	Tanda	Keterangan
1	Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Delod Desa Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari	78 x 1 x 0,08 Meter	V	Baik dan lengkap sesuai dengan rencana kerja

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kegiatan terlampir.


Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Yang Menerima
Perbekel Tinggarsari



KETUT SAMIASA

Tinggarsari, 20 Mei 2024
Yang Menyerahkan/PKA


GEDE ADI ADNYANA

Bersama Ketua BPD



KETUT KARTI SAPUTRA



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN RABAT
BETON JALAN USAHA TANI DELOD DESA BANJAR DINAS KANGINAN
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PERBEKEL TINGGARSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, bahwa Perbekel Perlu Menetapkan TPK Untuk pengadaan barang/jasa dan harus sesuai prinsip-prinsip yaitu efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat dan gotong royong di Desa Tinggarsari;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil kegiatan di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2021;
- c. Menimbang huruf a dan b maka dipandang perlu untuk dibuatkan Surat Keputusan Perbekel Tinggarsari tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 77);
10. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Perbekel Tinggarsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Tinggarsari Tahun 2023 Nomor 7);

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk dan mengesahkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Delod Desa Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu

Kabupaten Buleleng Tahun 2024 :

Kedua : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Delod Desa Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2024 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Swakelola
- b. Menyusun Dokumen Pengadaan
- c. Melaksanakan Pengadaan Melalui Penyedia
- d. Memilih dan Menetapkan Penyedia
- e. Memeriksa dan Melaporkan Hasil Pengadaan Kepada Kasi/Kaur; dan
- f. Mengumumkan hasil dari Pengadaan
- g. Mempertanggungjawabkan Pengadaan
- h. Melaporkan Pengadaan Kepada Perbekel
- i. Mengawasi Pekerja dan Melaporkan Hasil dari pekerja
- j. Dan tugas lain yang diberikan perbekel

Ketiga : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Delod Desa Banjar Dinas Kanginan Tahun Anggaran 2024 Sebagai Berikut

- a. Ketua : Putu Subadra
- b. Anggota : Ketut Suka Ardika

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Kelima : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tinggarsari
Pada tanggal 24 April 2024
Perbekel Tinggarsari



KETUT SAMIASA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
PERBEKEL TINGGARSARI

DATA LAPOARAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA

Kegiatan : Rabat beton jalan usaha tani Tempek Timbul
Lokasi Kegiatan : Banjar Dinas Kanginan
Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
Dari : Nopember 2024
Sampai : Desember 2024

TABEL VOLUME KEGIATAN

NOMOR	URAIAN	Volume
1	Jalan Usaha Tani Tempek Timbul	Panjang 285 M, Lebar 1 M, Tebal 8 Cm

TABEL ANGGARAN

NOMOR	URAIAN	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN	2,100,000.00	1,575,000.00	525,000.00
2	BELANJA BAHAN	34,740,000.00	31,970,600.00	2,769,400.00
3	BELANJA SEWA	3,800,000.00	3,600,000.00	200,000.00
3	TUKANG DAN PEKERJA	32,975,000.00	22,715,000.00	10,260,000.00
4	BELANJA ADMINISTRASI KEGIATAN	1,587,000.00	435,000.00	1,152,000.00
	Jumlah	75,202,000.00	60,295,600.00	14,906,400.00

DATA PEKERJA

RTM		PENGANGGUR		SETENGAH PENGANGGUR	
L	P	L	P	L	P
7	4	7	4	7	4

FOTO KEGIATAN

a. Foto 0 %



b. Foto 50 %



b. Foto 100 %



GAMBAR DESAIN KEGIATAN

GAMBAR RENCANA

RABAT
BETON

KABUPATEN
BULELENG

KECAMATAN
BUSUNGBIU

D E S A
TINGGARSARI

JENIS PRASARANA
JLW. USAHA TANI


LOKASI

BD. KANGINAW

JUDUL GAMBAR

RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)



KD. OKA ARMANITA


Diperiksa dan Disetujui
oleh:



K. Sambas

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar...1. Dari
3. Lembar





GAMBAR RENCANA

PADAT BETON

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNGBIU

DESA

TINGGARSARI

JENIS PRASARANA

JM. USHA TANI

LOKASI

TEMPAT TEMPAT

PANDUAN

JUDUL GAMBAR

PADAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

PADA 2012


Diperiksa dan Disetujui
oleh

PETIT, SAMSAN

Dimas, Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar 2 Dari
... 7 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA
RABAT BETON

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNGBIU

DESA

TINGGARSARI

JENIS PRASARANA
JUN. USHA TANI

LOKASI

TEMPER TIMBUL
LOMBINAN

JUDUL GAMBAR

RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

KADEK OFA AR.

Diperiksa dan Disetujui
oleh:

ICEKUT SAMIASA

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar....3 Dari
..7 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA
RABAT BETON

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNGBIU

DESA

TINGGARARI

JENIS PRASARANA
JLN. USAHA TANI

LOKASI
TEMPAT TINGGAL
KAMPUNG

JUDUL GAMBAR
RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)


KADER OFA AR.

Diperiksa dan Disetujui
oleh:

KETUA GAMASA

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar 4 Dari
7 lembar



GAMBAR RENCANA

REBAT BETON

KABUPATEN

BULBULENO

KECAMATAN

BUBUNOBUI

DESA

TINGGARABARI

JENIS PRASARANA

ALAS UJAH TANI

LOKASI

RESEK TAMPUL

JUDUL GAMBAR

REBAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

KADER OLA AR


Diperiksa dan Disetujui
oleh:

KETUT Satrio

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar... 5 Dari
... 8 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

RABAT BETON

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNGBIU

DESA

TINGGARSARI

JENIS PRASARANA
Jalan Usaha Tani

LOKASI
TEMPER TIMBUL
KANGINAN

JUDUL GAMBAR
RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

KADER Oka Ar.


Diperiksa dan Disetujui
oleh:

KETUT CAMASA

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar... 6 Dari
.... 7 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

RABAT BETON

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNGBIU

DESA

TINGGARSARI

JENIS PRASARANA

JLN. USAHA TANI

LOKASI

TEMPEL TIMBUL KANGINAN

JUDUL GAMBAR

RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

KADEK OPA AR.


Diperiksa dan Disetujui
oleh:

KETUT SAMIAS.

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar....7 Dari
....7 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

RABAT BETON

KABUPATEN
BULELENG

KECAMATAN
BUSUNGBU

DESA
TINGGARSARI

JENIS PRASARANA
JALAN USHA TAN

LOKASI
RD. KANDANAN

JUDUL GAMBAR
RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

KD. Oka. A.

Diperiksa dan Disetujui
oleh:

Kt. Samiaa

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar... 8 Dari
.... 8 Lembar

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh empat sesuai hasil pantauan/evaluasi langsung ke lapangan telah di laksanakan penerimaan hasil pekerjaan atas Pembangunan rabat beton Jalan Usaha Tani Tempek Timbul bertempat di Kantor Perbekel Tinggarsari
Maka :

I. Nama : Gede Adi Adnyana
Jabatan : Kasi Kesra
Alamat : BD. Kapas Jawa Desa Tinggarsari
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Putu Subadra
Jabatan : Ketua TPK
Alamat : BD. Kanginan Desa Tinggarsari
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sama sama memantau hasil pekerjaan dengan ukuran Panjang 285 lebar 1 meter dan tebal 0,08 meter sesuai dengan hasil tersebut sudah di nyatakan benar sesuai RAB

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa pembangunan rabat beton jalan usaha tani tempek timbul, Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari dalam keadaan baik dan sesuai rencana kerja kepada **PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan pembangunan rabat beton jalan usaha tani tempek timbul Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari dalam keadaan baik dan sesuai rencana kerja Dari **PIHAK KEDUA**

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua,



PUTU SUBADRA

Pelaksana Kegiatan Anggaran
Kasi Kesra



GEDE ADI ADNYANA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 31 Tahun 2024, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu, Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami Pelaksana Kegiatan menyatakan telah menyerahkan pekerjaan Kepada Perbekel Bersama BPD dan Perbekel telah menerima Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Tempek timbul Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari berupa :

No	Nama Barang/Pekerjaan	Volume Barang	Tanda	Keterangan
1	Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Tempek Timbul Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari	285 x 1 x 0,08 Meter	V	Baik dan lengkap sesuai dengan rencana kerja

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kegiatan terlampir.

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Yang Menerima
Perbekel Tinggarsari



KETUT SAMIASA

Tinggarsari, 04 Desember 2024
Yang Menyerahkan/PKA

GEDE ADI ADNYANA

Bersama Ketua BPD



KETUT KARTA SAPUTRA



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN RABAT
BETON JALA USAHA TANI TEMPEK TIMBUL BANJAR DINAS KANGINAN
DESA TINGGARSARI KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

PERBEKEL TINGGARSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, bahwa Perbekel Perlu Menetapkan TPK Untuk pengadaan barang/jasa dan harus sesuai prinsip-prinsip yaitu efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat dan gotong royong di Desa Tinggarsari;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil kegiatan di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2021;
- c. Menimbang huruf a dan b maka dipandang perlu untuk dibuatkan Surat Keputusan Perbekel Tinggarsari tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 77);
10. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Perbekel Tinggarsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Tinggarsari Tahun 2023 Nomor 7);

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk dan mengesahkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Tempek Timbul Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu

Kabupaten Buleleng Tahun 2024 :

Kedua : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Tempek Timbul Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2024 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Swakelola
- b. Menyusun Dokumen Pengadaan
- c. Melaksanakan Pengadaan Melalui Penyedia
- d. Memilih dan Menetapkan Penyedia
- e. Memeriksa dan Melaporkan Hasil Pengadaan Kepada Kasi/Kaur; dan
- f. Mengumumkan hasil dari Pengadaan
- g. Mempertanggungjawabkan Pengadaan
- h. Melaporkan Pengadaan Kepada Perbekel
- i. Mengawasi Pekerja dan Melaporkan Hasil dari pekerja
- j. Dan tugas lain yang diberikan perbekel

Ketiga : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Delod Desa Banjar Dinas Kanginan Tahun Anggaran 2024 Sebagai Berikut

- a. Ketua : Putu Subadra
- b. Sekretaris : Gede Suta Atmaja
- c. Anggota : Gede Kais Yasa

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Kelima : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tinggarsari
Pada tanggal 22 Oktober 2024
Perbekel Tinggarsari


KETUT SAMIASA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
PERBEKEL TINGGARSARI

DATA LAPOARAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA

Kegiatan	: Rabat beton, Senderan dan undag Gang asoka
Lokasi Kegiatan	: Banjar Dinas Kauhan
Waktu Pelaksanaan	: 2 bulan
Dari	: September 2024
Sampai	: Nopember 2024

TABEL VOLUME KEGIATAN

NOMOR	URAIAN	Volume
1	Rabat Beton	P= 65 M, L= 1,4 M, T= 0,08 m
2	Senderan	P=7,5 m T=4-2 M
3	Undag	P=22 M L=1,3 M

TABEL ANGGARAN


NOMOR	URAIAN	Belanja		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN	525,000.00	375,000.00	150,000.00
2	BELANJA BAHAN	21,223,400.00	19,354,000.00	1,869,400.00
3	BELANJA SEWA			
3	TUKANG DAN PEKERJA	16,050,000.00	12,750,000.00	3,300,000.00
4	BELANJA ADMINISTRASI KEGIATAN			
Jumlah		37,798,400.00	32,479,000.00	5,319,400.00

DATA PEKERJA

RTM		PENGANGGUR		SETENGAH PENGANGGUR	
L	P	L	P	L	P
3	3	3	3	3	3

FOTO KEGIATAN

a. Foton 0 %




b. Foto 50 %



b. Foto 100 %



GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA
RABAT BETON
UNDAG DAN
SENDERAN

KABUPATEN
BULELENG

KECAMATAN
BUSUNGBU

D E S A
TINGGA AKSARA

JENIS PRASARANA
GANG DEYK

LOKASI
GANG ASOKA

JUDUL GAMBAR
RABAT BETON
UNDAG DAN
SENDERAN

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

ABU

GO ADI ADININGRA

Diperiksa dan
Disetujui oleh:


[Signature]

KP. DWA / ANANOSITA

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar./... Dari
9. Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

RABAT BETON

KABUPATEN
BULELENG

KECAMATAN
BUSUNGBIU

D E S A
TINGGARSARI

JENIS PRASARANA
GANG DESA

LOKASI
GANG ADUNT

JUDUL GAMBAR
RABAT BETON

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

KD - 06/10/13

Diperiksa dan Disetujui
oleh:

KH Samasa.


Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

—

Lembar...2 Dari
9. Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

TAMPAK ATAS.



GAMBAR RENCANA

Rabat Beton

KABUPATEN

Buleleng

KECAMATAN

Basungbiu

DESA

Tinggarsari

JENIS PRASARANA

Gang Desa

LOKASI

Gang Asoka

JUDUL GAMBAR

Rabat Beton

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

KADEK OKA AR.


Diperiksa dan Disetujui
oleh:

KETUT SAMIASA.

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar... 3 Dari
9... 7 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA
RABAT BETON DAN
LYNOAG

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNGBU

DESA

TINGGARJA

JENIS PRASARANA

GANG DESIT

LOKASI

GANG ASOKA

JUDUL GAMBAR

RABAT BETON DAN
LYNOAG

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

[Signature]

GD ADI ADHANA

Diperiksa dan
Disetujui oleh:


[Signature]

KADIS DESA / KEMAYATAN

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar... 4 Dari
9 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

RABAT BETON

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUSUNABU

DESA

TINGBARSAWI

JENIS PRASARANA

BANGUNAN DESA

LOKASI

BANGUNAN ANGKUTAN

JUDUL GAMBAR

RABAT BETON &
TANGGA

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

KADEK OKA AR.


Diperiksa dan Disetujui
oleh:

KETUT SAMIASA

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar 1 Dari
9 Lembar

Tampak Atas



GAMBAR RENCANA

PABAT BETON

KABUPATEN

BULELENG

KECAMATAN

BUDINEBIU

DESA

TINGGARANI

JENIS PRASARANA

GANG DESA

LOKASI

GANG ANESOKA

JUDUL GAMBAR

Pabat Beton

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

KADER OKA AR.


Diperiksa dan Disetujui
oleh:

KETUT SAMIASA

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar.... 6 Dari
9 Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

SENDERAN

KABUPATEN

Buleleng

KECAMATAN

Bukunghiu

DESA

Tugarsari

JENIS PRASARANA

Canal Desa

LOKASI

Cang Asoka

JUDUL GAMBAR

SENDERAN

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

Arta

Bedi Adi Adnyana

Diperiksa dan
Disetujui oleh:


Arta

KD. OKA ARMADIN

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar....7 Dari
9. Lembar

KAMAR LAMBAH KEMAH



GAMBAR BENCAHA

KABUPATEN

KABUPATEN

KABUPATEN

KABUPATEN

KABUPATEN

DESA

THIGGAPAKKI

JENIS PRASARANA

PRASARANA

LOKASI

PRASARANA

JUDUL GAMBAR

KABUPATEN

KABUPATEN

Digambar Oleh

Pelaksana Kegiatan

(Kantor Teknik)

[Signature]

KABUPATEN

Diperiksa dan Disetujui

oleh:

[Signature]

KEMAH KAMAR

Dinas/Instansi terkait

dan/atau Tenaga


Profesional

(jika tersedia)

Lembar Dari

Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

Undag

KABUPATEN

Pulelung

KECAMATAN

Powunggiu

DESA

Tunggarsari

JENIS PRASARANA

Coang Nera

LOKASI

Coang Asoka

JUDUL GAMBAR

Undag

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

Code Abi Adyga

Diperiksa dan
Disetujui oleh:

Kabupaten Aradika

Dinas/Instansi terkait
dan/atau Tenaga
Profesional
(jika tersedia)

Lembar... 9 Dari
9 Lembar

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh empat sesuai hasil pantauan/evaluasi langsung ke lapangan telah dilaksanakan penerimaan hasil pekerjaan atas Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan rabat beton, undag dan senderan Gang Asoka bertempat di Kantor Perbekel Tinggarsari
Maka :

- I. Nama : Gede Adi Adnyana
Jabatan : Kasi Kesra
Alamat : BD. Kapas Jawa Desa Tinggarsari
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Putu Sumanto
Jabatan : Ketua TPK
Alamat : BD. Kauhan Desa Tinggarsari
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sama sama memantau hasil pekerjaan dengan ukuran panjang rabat beton 60 meter tebal 0,08 meter lebar 1, 4 meter dan Panjang Undag 22 Meter lebar 1,3 meter Senderan Tinggi 4-2 meter Panjang 7,5 meter sesuai dengan hasil tersebut sudah di nyatakan benar sesuai RAB

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan rabat beton, senderan dan undag Gang Asoka, Banjar Dinas Kauhan Desa Tinggarsari dalam keadaan baik dan sesuai rencana kerja kepada **PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan rabat beton, senderan dan undag Gang Asoka Banjar Dinas Kauhan Desa Tinggarsari dalam keadaan baik dan sesuai rencana kerja Dari **PIHAK KEDUA**

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua,



PUTU SUMANTO

Pelaksana Kegiatan Anggaran
Kasi Kesra



GEDE ADI ADNYANA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua Bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 30 Tahun 2024, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu, Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami Pelaksana Kegiatan menyatakan telah menyerahkan pekerjaan Kepada Perbekel Bersama BPD dan Perbekel telah menerima Pekerjaan/rehabilitasi /pengerasan rabat beton ,undag dan senderan Gang Asoka Banjar Dinas Kauhan Desa Tinggarsari berupa :

No	Nama Barang/Pekerjaan	Volume Barang	Tanda	Keterangan
1	Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/pengerasan rabat beton, undag dan senderan Gang Asoka Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggarsari	Panjang rabatan 60 meter lebar 1,4 Meter tebal 0,08 meter senderan panjang 7,5 meter tinggi 4-2 meter dan undag Panjang 22 meter lebar 1,3 meter	V	Baik dan lengkap sesuai dengan rencana kerja

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kegiatan terlampir.

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestiya.

Yang Menerima
Perbekel Tinggarsari



KETUT SAMIASA

Tinggarsari, 22 Nopember 2024
Yang Menyerahkan/PKA

GEDE ADI ADNYANA

Bersama Ketua BPD



KETUT KARTA SAPUTRA



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PENGERASAN/JALAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN/GANG ASOKA BANJAR DINAS KAUKAN
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PERBEKEL TINGGARSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, bahwa Perbekel Perlu Menetapkan TPK Untuk pengadaan barang/jasa dan harus sesuai prinsip-prinsip yaitu efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat dan gotong royong di Desa Tinggarsari;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil kegiatan di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2021;
- c. Menimbang huruf a dan b maka dipandang perlu untuk dibuatkan Surat Keputusan Perbekel Tinggarsari tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 77);
10. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Perbekel Tinggarsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Tinggarsari Tahun 2023 Nomor 7);

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk dan mengesahkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang Asoka Banjar Dinas Kauhan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu

Kabupaten Buleleng Tahun 2024 :

Kedua : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan /Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Asoka Banjar Dinas Dinas Kauhan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2024 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Swakelola
- b. Menyusun Dokumen Pengadaan
- c. Melaksanakan Pengadaan Melalui Penyedia
- d. Memilih dan Menetapkan Penyedia
- e. Memeriksa dan Melaporkan Hasil Pengadaan Kepada Kasi/Kaur; dan
- f. Mengumumkan hasil dari Pengadaan
- g. Mempertanggungjawabkan Pengadaan
- h. Melaporkan Pengadaan Kepada Perbekel
- i. Mengawasi Pekerja dan Melaporkan Hasil dari pekerja
- j. Dan tugas lain yang diberikan perbekel

Ketiga : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa Banjar Dinas Kanginan Tahun Anggaran 2024 Sebagai Berikut

- a. Ketua : Putu Sumanto
- b. Anggota : Made Ananda Sida kusuma

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Kelima : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tinggarsari
Pada tanggal 03 September 2024
Perbekel Tinggarsari


KETUT SAMIASA